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Point d'information sur les travaux de reprise des 

étanchéités de la vanne VS4 du barrage de Villerest   
 
 
Le barrage de Villerest est un ouvrage de type poids arqué en béton qui assure des missions 
d’écrêtement des crues et de soutien d’étiage. Le barrage comporte notamment cinq pertuis 
de demi-fond (référencées de VS1 à VS5) et un pertuis de restitution des faibles débits (VS6), 
équipés chacun d’une vanne segment. 
 

 
 

Fuites actuelles de la vanne de demi-fond VS4 : une rénovation 
des étanchéités indispensable 
 
 
Afin de corriger des problèmes 
d’étanchéité constatés depuis leur mise en 
service, les vannes VS2 et VS4 ont fait 
l’objet d’opérations de rénovation sur la 
période 2010-2013, après création et mise 
en place d’un batardeau spécifique sur le 
parement amont du barrage.  
 
 
En mai 2021, à la suite de manœuvres 
intempestives, une aggravation du 
niveau de fuite a été relevée sur la 
vanne VS4.  
 
Ces fuites dépassant le seuil acceptable, 
elles nécessitent aujourd’hui d’engager 
une nouvelle opération de rénovation 
des étanchéités sur cet ouvrage. 
 
Cette situation ne remet pas en cause 
la sûreté du barrage. 
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Une opération complexe à mettre en œuvre  
 
Les grandes étapes des travaux : 
 
1. Remise en état du batardeau existant  
 
Les travaux à réaliser sur VS4 ne peuvent se faire que sur un pertuis à sec et sécurisé. Celui-ci 
doit donc être batardé à l’aide des dispositifs existants. La mise en œuvre du batardeau 
nécessite que celui-ci soit préalablement remis en état. 
 
2. Mise à sec de la vanne par batardage   
 
Le batardage du pertuis de VS4 sera réalisé depuis le pont route, par grutage des éléments 
depuis le couronnement du barrage. 
Le batardeau sera inséré dans les rails fixés sur la paroi du barrage à cet effet, côté retenue. 
Cette opération sera réalisée en eau. Elle nécessite une cote de retenue amont du barrage 
égale ou inférieure à 314mNGF pour assurer sa bonne mise en œuvre. Cette opération sera 
ainsi à programmer en décembre/janvier pour respecter cette contrainte. 

 
 

3. Diagnostic puis reprise des étanchéités  
 
Après l’achèvement des actions préparatoires, le chantier pourra être lancé. Celui-ci 
comprendra les principales actions suivantes : 

• Démolition partielle du génie civil et fixation nouvelles pièces fixes ; 

• Mise en place de nouvelle étanchéité frontale et reprise étanchéités latérales ; 

• Réglages vanne et étanchéités. 
 

4. Essai / débatardage 
 
A l’issue des travaux de reprise des étanchéités et de la réalisation des éssais de requalification 
de la vanne, le pertuis de VS4 sera remis en eau. Le débatardage sera réalisé par grutage des 
éléments de batardeau à une période appropriée prenant en compte les contraintes suivantes : 

• niveau d’eau dans la retenue inférieur ou égal à la cote 314 mNGF ; 

• évitement des périodes avec un fort risque de crues (septembre à novembre). 
 
 
Des contraintes d’exploitation et réglementaires : 
 
Les travaux concernent uniquement la vanne VS4. Pendant la phase d’immobilisation de la 
vanne VS4, l’évacuation des crues sera assurée par les autres vannes de demi-fond (VS1, 
VS2, VS3 et VS5), par la vanne de fond (VS0) et par le déversoir libre de surface, qui resteront 
en fonctionnement et pleinement exploitables. 
L’ouvrage conserve ainsi une forte capacité d’évacuation des crues via les autres organes 
de restitution non impactés par les travaux. 
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L’arrêté préfectoral du 20 juin 2024 impose un batardage avant le 30 janvier 2026 et une fin 
des travaux au plus tard le 31 décembre 2026. 
 
 
Etat d’avancement et planning : 
 
Après des étapes préparatoires techniques et réglementaires (porter à connaissance) réalisées 
en 2023 et 2024, une étape de recherche et de sélection de prestataires est en cours, via une 
procédure d’appel d’offres, pour la réalisation de ces travaux complexes. A noter que ceux-ci 
requièrent des compétences particulièrement spécialisées pour lesquelles le nombre d’acteurs 
économiques est limité.  

 
La notification du marché est prévue au 1er semestre 2025 afin de respecter le planning initial 
prévoyant le début des travaux de batardage en janvier 2026. 
 
 
Financement 
 
Le financement de l’opération sera inscrit au budget annexe exploitation des ouvrages de 
Naussac et Villerest, avec une reprise partielle de la provision pour gros travaux. Une recherche 
de cofinancements éventuels est poursuivie en parallèle.  
 
 
 
 
 
 


