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ANNEXE 1 : Fiches action s 

Annexe 1 .1  : Fiches actions de lõaxe prévision  



Juin 2013 Å Etude globale de r®duction du risque inondation dans le bassin versant du Loir, Phase 3 P. 9 

 

MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Campagnes de mesures de débit 

en amont de la confluence avec 

lõOzanne 

Indispensable  Tous Court terme  
Alluyes, Trizay -les-

Bonneval 

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

Lõabsence de jaugeage (mesures ponctuelles de d®bits) sur certaines stations limnim®triques (mesure de 

hauteurs dõeau en continu) entra´ne des erreurs dõestimation de tarage (relation entre la hauteur dõeau 

mesurée et le débit correspondant à une station donnée) qui se propagent dans le modèle de prévision.  

Une amélioration de la connaissance des débits à Bonneval par jaugeage sur le Loir en amont de la 

confluence avec l'Ozanne permettrait de  caler un modèle pluie/débit plus fiable en tête de b assin. 

 

 

PRINCIPE 

 

Cette action consiste à réaliser des  jaugeages sur le Loir en amont de la confluence avec l'Ozanne lors 

des jaugeages de moyennes et hautes eaux de la station de Trizay -les-Bonneval par la Direction 

R®gionale de lõEnvironnement, de lõAménagement et du Logement ( DREAL) des Pays de Loire. 

 

 

ACTEURS COUT  

 

Ma´tre dõouvrage potentiel : DREAL Pays de la 

Loire 

 

Financeur : Etat  

 

Partenaires techniques potentiels  : Unité 

d'hydrométrie (DREAL), SPC MLa (DDT49) 

 

Le chiffrage de cette action es t délicat dans le 

mesure où elle fait partie des missions confiées à 

lõunit® dõhydrom®trie de la DREAL Pays de Loire (le 

coût est donc inclus dans le fonctionnement de celle -

ci).  

A titre indicatif, le co¾t dõune externalisation de 

cette action serait dõenviron 5 000û /an + 700 û / 

jaugeage effectué, soit au total environ 40 000  û 

TTC pour 5 années et 2 jaugeages / an . 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Leviers : 

-  Lõaction sõint¯gre dans les tourn®es de mesures faisant partie des missions programm®es de 
lõunit® dõhydrom®trie de la DREAL Pays de Loire. 

-  Le co¾t de lõaction est int®gr® dans le co¾t de fonctionnement des services de la DREAL Pays de 
Loire 
 
 

PREVISION : AMELIORER LES DISPOSITIFS DõOBSERVATION Action 1  
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Freins :  

-  La qualité des jaugeages dépendra de l'hydrologie  (gamme des débits jaugés) 

-  La présence de vannages qui ne sont abaissés qu'en période de crue, rendent inutiles les mesures 
effectuées avant leur effacement  
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Actualisation et développement 

des courbes de tarage aux 

stations  limnimétriques  

Indispensable  Tous Court terme  
Cloyes, Le Lude, La 

Flèche  

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

Lõabsence de jaugeage sur certaines stations limnim®triques (mesure de hauteur dõeau) entra´ne des 

erreurs dõestimation de tarage qui se propagent dans le mod¯le. 

 

 

PRINCIPE 

 

Cette actio n consiste à réaliser des jaugeages sur les stations de Cloyes, du Lude et de La Flèche pour 

diff®rentes conditions de d®bits de crue afin de sõaffranchir de lõimpact des ouvrages sur les niveaux 

dõeau. 

Dans certain cas, on pourra corriger et extrapoler le s courbes de tarage en crue en réalisant des 

modèles hydrauliques, en particulier pour les sites difficilement jaugeables du fait de la présence de 

vannages. 

 

 

ACTEURS COUT  

 

Ma´tre dõouvrage potentiel : DREAL Pays de la 

Loire 

 

Financeur : Etat  

 

Partenaires techniques potentiels  : Unité 

d'hydrométrie (DREAL), SPC MLa (DDT49) 

 

Le chiffrage de cette action est délicat dans la 

mesure où elle fait partie des missions déjà confiées 

¨ lõunit® dõhydrom®trie de la DREAL Pays de Loire. 

A titre indicatif, le coût d õune externalisation de 

cette action serait dõenviron 5 000û /an + 1 500 û / 

jaugeage effectué (sur les trois secteurs), soit au 

total dõenviron 50 000 û TTC pour 5 ann®es et 2 

jaugeages (sur les 3 secteurs) par an.  

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Leviers : 

-  Lõaction fait partie des missions programm®es de lõunit® dõhydrom®trie de la DREAL Pays de 
Loire  

-  Le co¾t de lõaction est int®gr® dans le co¾t de fonctionnement des services de la DREAL Pays de 
Loire 

 

PREVISION : AMELIORER LES DISPOSITIFS DõOBSERVATION  Action 2  
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Freins :  

-  La qualité des jaugeages dépendra de l'hydrologie  (gamme des débits jaugés) 

-  La présence de vannages qui ne sont abaissés qu'en période de crue, rendent inutiles les mesures 
effectuées avant leur effacement  
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Densification du réseau  de 

mesure sur  le Loir et ses 

affluents  

Utile  Tous Moyen terme  Morée, Alluyes  

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

Comparativement ¨ dõautres cours dõeau suivis par le service de pr®vision des crues Maine-Loire aval 

(SPC MLa), il y a peu de points de mesures par rapport à la taille  du bassin. Les études antérieures 

montrent que d eux stations préexistaient sur le Loir à Alluyes et Morée.  

La présence de points de mesures supplémentaires permettrait un suivi et une compréhension plus 

précise des phénomènes. 

 

 

PRINCIPE 

 

Cette action c omporte deux étapes  : 

-  Une étude d'opportunité de la mise en place de stations de mesures supplémentaires . 

Lõemplacement exact sera recherch® en tenant en compte des nombreux ouvrages sur le Loir 

rendant problématique le tarage des stations de mesure.  

-  La mise en place des stations jugées pertinentes.  

 

 

         

 

Station avec radar de mesure installée à Saint Maur  

Source : SPC MLa 

 

PREVISION : AMELIORER LES DISPOSITIFS DõOBSERVATION  Action 3  
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ACTEURS COUT  

 

Ma´tre dõouvrage potentiel : DREAL Pays de la 

Loire 

 

Partenaires financiers potentiels  : Etat, Météo 

France 

 

Partenaires techniques potentiels  : Unité 

d'hydrométrie (DREAL), SPC MLa (DDT49) 

 

Environ 15 000 û TTC. pour lõ®tude d'opportunité de 

la mise en place de stations de mesures 

supplémentaires.  

 

Environ 18 000 û TTC. pour lõinstallation dõun 

limnimètre coupl é à un pluviomètre . 

 

Soit au total pour cette action environ 50 000  û 

TTC avec lõinstallation de 2 stations. 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Freins : La présence de nombreux ouvrages sur le Loir rend  la recherche de stations tarables délicate.  
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Modernisation de l'outil de 

modélisation  
Indispensable  Tous Court terme  

Le Loir de Saint -

Avit à Durtal  

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

L'outil existant est actuel lement peu utilisé par le service de prévision des crues Maine-Loire aval (SPC 

MLa) car il ne donne pas entièrement satisfaction  pour la prévision des petites crues (seuil jaune) . 

 

 

PRINCIPE 

 

Cette action consiste à  :  

-  adapter les modèles hydrologiques et hydrauliques existant  sur le bassin de la Maine en un outil 

opérationnel de prévision de crues, interfacé au superviseur temps réel du SPC Maine -Loire aval. 

-  caler un mod¯le pluie/d®bit fiable en t°te de bassin ¨ partir des jaugeages de lõaction 1. 

 

 

 

 

Salle de prévision du SPC MLa à la DDT Maine-et-Loire 

Source : SPC MLa 

 

PREVISION : AMELIORER L'EFFICACITE DES OUTILS DE PREVISION Action 4 
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ACTEURS COUT  

 

Ma´tre dõouvrage potentiel : DREAL Pays de la 

Loire 

 

Financeur : Etat  

 

Partenaires techniques potentiels  : Unité 

d'hydrométrie (DREAL), SPC MLa (DDT49), EP 

Loire 

 

 

Environ 25 000 û TTC. comprenant le coût pour la 

d®finition de lõarchitecture de mod®lisation, 

lõadaptation du mod¯le existant, la validation et 

lõimplantation des outils dans les locaux du SPC MLa 

et la formation des agents.  

Environ 5 000 û TTC. (soit 5 jours dõexpert en 

hydrologie) pour le calage du modèle pluie/débit en 

tête de bassin.  

Soit environ 30 000 û TTC au total pour cette 

action .  

 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Leviers : le mod¯le du Loir a d®j¨ ®t® d®velopp® dans le cadre de lõ®tude de coh®rence du Bassin de la 

Maine. 
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Intégration des affluents dans la 

modélisation du bassin versant  
Prioritaire  Tous Court terme  La Braye, L'Ozanne  

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

Lõarchitecture du mod¯le existant et les outils actuellement disponibles ne permettent pas  de réaliser 

des prévisions sur la Braye et lõOzanne. A partir du diagnostic du bassin et de lõanalyse des enjeux, 

lõextension du modèle de prévision  actuel aux principaux affluents apparait justifiée.  

 

 

PRINCIPE 

 

Cette action consiste à mettre en place un modèle hydraulique de prévision des crues sur les bassins de 

la Braye et de lõOzanne. 

 

 

ACTEURS COUT  

 

Ma´tre dõouvrage potentiel : DREAL Pays de la 

Loire 

 

Financeur : Etat  

 

Partenaires techniques potentie ls : Unité 

d'hydrométrie (DREAL), SPC MLa (DDT49), EP 

Loire 

 

 

Environ 2 5 000 ûTTC comprenant le coût pour la 

d®finition de lõarchitecture de mod®lisation, 

élaboration des modèles, la validation  et 

lõimplantation des outils dans les locaux du SPC. 

Ce coût ne comprend pas les relevés topographiques 

éventuellement nécessaires (possibilité de les 

intégrer dans le cadre des prestation s LIDAR réalisées 

sur tous les tron­ons surveill®s par lõEtat ¨ lõ®chelle 

nationale,  cf. action 8 ) ni le  nivèlement des repères 

de crue nécessaires à la mise en place des modèles. 

 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Pas de leviers ni de freins identifiés.  

 

 

PREVISION : AMELIORER L'EFFICACITE DES OUTILS DE PREVISION  Action 5  
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Gestion coordonnée  des 

vannages pour amélior er  

lõinterpr®tation des hauteurs 

dõeau 

Prioritaire  Tous Court terme  Le Loir  

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

La pr®sence de nombreux ouvrages sur le Loir rend d®licate lõ®laboration de courbes de tarages aux 

stations et lõabsence de r¯gle de gestion de ces ouvrages, en particulier les vannages situés à proximité 

des stations limnigraphiques,  peut gêner la prévisio n des crues. 

 

 

PRINCIPE 

 

Cette action consiste à promouvoir et développer la gestion coordonnée  des vannages en s'appuyant sur 

les pratiques déjà mises en place sur le bassin du Loir (contrat territorial Loir amont  depuis 2006 et 

récemment sur le Loir mé dian).  Cette action inclurait également de faire remonter lõinformation sur la 

position (haute ou abaissée) des vannages au service de prévision des crues (SPC), voire coordonn er la 

position des vannes, en priorité celles situées à proximité des stations l imnigraphiques, pour faciliter 

lõinterpr®tation des ®volutions des hauteurs dõeau observ®es pour la pr®vision. 

 

Il est proposé de faire des réunions spécifiques auprès des gestionnaires des ouvrages afin de les 

sensibiliser à la problématique et définir en semble un mode de gestion coordonnée des ouvrages en 

période de crue . 

 

 

Vannage à Cloyes-sur-le-Loir 

Source : hydratec (2012) 

PREVISION : AMELIORER L'EFFICACITE DES OUTILS DE PREVISION  Action  6 
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ACTEURS COUT  

 

Ma´tre dõouvrage potentiel : structure porteuse 

du SAGE Loir 

 

Partenaires financiers potentiels  : Etat, Conseils 

régionaux et Conseils génaux  

 

Partenaires techniques potentiels  : Unité 

d'hydrométrie (DREAL), SPC MLa (DDT49), 

EP Loire, Syndicat mixte intercommunal Vallée 

du Loir (28), SIERAVL (41) 

 

 

Environ 12  000 û TTC comprenant le co¾t dõanalyse 
des données sur les ouvrages et quatre réunions de 
concertations avec les acteurs concernées, par un 
prestataire extérieur.  
 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Leviers : 

-  Pratiques déjà mises en place sur le  bassin du Loir (contrat territorial Loir amont depuis 2006 et 

récemment sur le Loir médian)  

 

Freins : 

-  Difficult® de mobiliser lõensemble des propri®taires concern®s 

-  De nombreux ouvrages ne sont pas manïuvrables 

-  Certains propriétaires peuvent être absents  lors des besoins de manïuvres 
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Amélioration de la pertinence 

des niveaux de vigilance (du SPC) 

et dõalerte (de la Pr®fecture) 

Indispensable  Tous Court terme  

Bonneval, Cloyes, 

Vendôme, 

Châteaudun, La 

Chartre, L e Lude et 

La Flèche 

La Braye 

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

Selon les services de la mairie de Vend¹me la cote dõalerte de la Pr®fecture est ¨ revoir car elle trop 

tardive. La pertinence des niveaux de vigilance du service de prévision des crues Maine ðLoire aval (SPC 

MLa) pourra également être réévaluée au niveau de cette station, de même que pour les autres stations 

d'annonce de Bonneval, Châteaudun, La Chartre, Le Lude et La Flèche. 

Par ailleurs, seules des tendances sont fournies par le SPC MLa à la station d e Cloyes. Il n'existe donc pas 

de niveau de vigilance.  

Si des prévisions sont réalisées à terme sur la Braye, il pourra également être envisagé de définir des 

niveaux de vigilance sur une des stations (existante ou à mettre en place).  

 

Rappel : 

« La vigilance n'est pas une alerte.  

La vigilance crues permet de prévenir le public et les autorités qu'il existe un risque de crue, plus ou 

moins important selon la couleur de vigilance. La vigilance permet de se mettre en situation de réagir 

de manière appropriée si le danger se précise (par exemple lorsqu'une prévision chiffrée confirme le 

risque d'inondation).  

L'alerte quant à elle n'est déclenchée que lorsque le danger est avéré, par exemple lorsque 

l'importance de la crue prévue justifie le déclenchement des me sures de sauvegarde et la mobilisation 

des moyens de secours. Elle est déclenchée par le préfet, qui alerte les maires, qui à leur tour alertent 

la population et peuvent mettre en ïuvre un ®ventuel plan communal de sauvegarde. 

Il n'y a donc pas de lien systématique entre la vigilance et l'alerte. La vigilance permet d'anticiper la 

crise et donc de gérer l'alerte dans de bonnes conditions, autant pour ce qui concerne les autorités que 

le public.  » 

(extrait de http://www.vigicrues.gouv.fr ) 

 

 

PRINCIPE 

 

Cette action consiste ¨ faire lõanalyse des retours dõexp®rience pour d®finir les niveaux de vigilance, 

pour le SPC, et dõalerte, pour la Pr®fecture, pour les d®bordements localis®s (seuil jaune), les 

débordements généralisés (seuil orange) et les crue rares et  catastrophiques (seuil rouge).  

 

PREVISION : AMELIORER L'INFORMATION POUR LA GESTION DE CRISE Action 7  
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Des réunions de travail entre les services du SPC, les Directions départementales des Territoires ( DDT) 

et les pr®fectures sont ¨ organiser pour la mise en commun des retours dõexp®rience et la d®finition 

cohérente des niveaux de vigilance et dõalerte ¨ lõ®chelle du bassin du Loir. 

 

 

ACTEURS COUT  

 

Ma´tre dõouvrage potentiel : Préfecture s, DREAL 

Pays de la Loire 

 

Partenaires financiers potentiels  :  Etat, Conseils 

régionaux et Conseils génaux  

 

Partenaires techniques potent iels : Préfecture s, 

SPC MLa, EP Loire, Collectivités, DDT d'Eure-et -

Loir, du Loir -et-Cher, de la Sarthe et de Maine-

et-Loire (Référents départementaux inondation)  

 

Environs 10 réunions de travail entre le SPC, les DDT 

et les pr®fectures + 8 jours dõun chargé de mission à 

la DDT pour lõanalyse des enjeux + 5 jours dõun agent 

du SPC pour lõanalyse des niveaux. 

Soit environ 2 5 000 û TTC si lõaction ®tait r®alis®e 

par un prestataire extérieur.  

 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Leviers : La concertation avec les Préfectures et les DDT pourra se faire à l'occasion de la révision du 

Règlement de surveillance, de prévision et de t ransmission de l'Information sur les Crues (RIC) du SPC 

MLa. 

 

 

 



Juin 2013 Å Etude globale de r®duction du risque inondation dans le bassin versant du Loir, Phase 3 P. 22 

 

MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Mise en place d'un outil de 

cartographie des zone s 

inondable s pour la gestion de 

crise  

Utile  Tous Moyen terme  
La Flèche, 

Vendôme 

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

Dans le cadre de la mise en place de la mission de Référent Départemental Inondation (RDI) pour lõappui 

technique à la préparation et à la gestion des crises au sein des DDT, le SPC MLa prévoit de réaliser, sur 

les secteurs à enjeux, une cartographie des secteurs inondés lorsque le seuil de vigilance  du niveau 

dõeau est atteint.  Ces cartographies seraient réalisées en collaboration avec les DDT concernées pour 

lõidentification des enjeux et des risques associés. 

Si aucun Territoires à Risques Importants d'inondations (TRI) au sens de la de la Directive Inondation  nõa 

été identifié sur le bassin du Loir,  des cartographies peuvent être envisagées à moyen terme sur les 

secteurs à enjeux tels que La Flèche et Vendôme dans le cadre de la mission de RDI. 

 

 

PRINCIPE 

 

Cette action consiste à  réaliser un atlas des secteurs inondés pour diff®rentes crues ¨ lõaide dõun 

modèle hydraulique appliqué à une topographie fine du secteur à cartographier.  

 

 

ACTEURS COUT  

 

Ma´tre dõouvrage potentiel : DREAL Pays de la 

Loire, DDT 

 

Financeur : Etat  

 

Partenaires techniques potentiels  : SPC MLa 

(DDT49), DDT, EP Loire, Collectivités  

 

 

10 000 à 20 000 û TTC en fonction des secteurs et du 

nombre de crues cartographiées.  

 

Soit pour cette action environ 30 000 û TTC pour 

les secteurs de la Flèche et Vendôme et pour 3 crues 

de projet cartographiées  

 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Leviers :  

-  le modèle du Loir issu de lõ®tude dite de coh®rence du Bassin de la Maine, peut °tre adapt® et 

actualisé pour servir de support à la cartographie.  

PREVISION : AMELIORER L'INFORMATION POUR LA GESTION DE CRISE Action 8  
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-  Frais de topographie pris en charge par le ministère avec un lever LIDAR sur tous les tronçons 

surveill®s par lõEtat ¨ lõ®chelle nationale 
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Annexe 1.2 : Fiches actions de lõaxe prévention  
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

R®alisation dõune s®rie de 

plaquettes dõinformation ¨ 

destination des élus sur le risque 

inondation  

Prioritaire  Tous 
Moyen terme  

(moins de 5 ans)  

Communes 

concernées par le 

risque inondation  

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

De mani¯re assez g®n®ralis®e sur lõensemble du bassin versant du Loir, des actions de communication et 

de sensibilisation peuvent être conduites de façon régulière pour con server et/ou améliorer la culture 

du risque des élus.  

 

PRINCIPE 

 

Cette action consiste en la r®alisation dõune s®rie de plaquettes dõinformation à destination des élus 

sur le risque inondation. Il pourrait être envisagé de réaliser une série de 3 plaque ttes  dont la diffusion 

serait r®partie sur trois ann®es. Il sõagirait donc dõune action ¨ renouveler annuellement pour une 

meilleure communication sur le risque.  

Lõobjectif est de conjuguer des informations g®n®rales sur le risque dõinondation avec des zooms sur le 

bassin versant du Loir et sur des démarches locales sur certaines communes. 

Chacune des plaquettes apporterait aux élus  :  

- des informations g®n®rales sur le risque dõinondation et les moyens de sõen pr®venir et de se 
protéger,  

- des informations sur les obligations de chacun en mati¯re de gestion du risque dõinondation : 
rappel sur les obligations réglementaires du maire et détail des obligations non réglementaires 
avec notamment la prise en compte du risque dans les documents dõurbanisme quand il nõy a pas 
de Plan de Pr®vention des Risques disponible, lõinformation acqu®reur locataire (IAL) dõun bien 
immobilier (obligatoire dans toutes les communes ayant fait lõobjet dõau moins un arr°t® de 
catastrophe naturelles), é 

- des points de zooms sur certaines communes avec des t®moignages dõ®lus ou de riverains sur des 
actions de pr®vention des inondations ou de protection, et des retours dõexp®rience locaux. 

 

Les r®sultats et les actions mises en ïuvre suite ¨ lõ®tude globale sur le bassin versant du Loir 

pourraient être valorisés dans le cadre de cette action de communication.    

 

Afin de valoriser les plaquettes r®alis®es et dõen assurer une diffusion large et efficace nous proposons 

quõ¨ lõissue de chaque plaquette, une r®union publique soit organis®e a minima à deux endroits 

différents du bassin versant du Loir (1 réunion en amont et 1 réunion en aval) afin de présenter et 

®changer sur le contenu des plaquettes aux ®lus. Ces r®unions seront notamment lõoccasion de 

présenter des démarches locales de gestion du risque inondation et de répondre aux questions des 

acteurs locaux.  

 

La conception graphique des plaquettes, la r®daction du contenu de base et lõimpression des documents 

PREVENTION : AMELIORER LA CONSCIENCE DU RISQUE                     Action 9  PREVENTION : AMELIORER LA CONSCIENCE DU RISQUE                     Action 9  



Juin 2013 Å Etude globale de r®duction du risque inondation dans le bassin versant du Loir, Phase 3 P. 26 

peuvent être confiées à un prestataire extérieur.  

Si la prestation est externalisée , il para´t important quõun charg® de mission suive, accompagne et 

participe au bon déroulement de cette action en assurant les missions suivantes  :  

- r®daction du cahier des charges pour le choix du bureau dõ®tudes, 

- supervision du travail de conception du b ureau dõ®tudes, 

- recueil et rédaction des expériences et démarches locales (sollicitation des élus),  

- organisation et animation des réunions publiques.  

Le charg® de mission pourrait °tre affect® partiellement ¨ cette activit® au sein dõune structure supra-

communale intervenant dans les domaines de lõeau et de lõenvironnement sur le bassin du Loir. 

 

ACTEURS COUT  

Ma´tre dõouvrage potentiel : EP Loire, structure 

porteuse du SAGE, structures porteuses de 

contrats territoriaux  

 

Partenaires financiers potentiels  : Etat, Conseils 

régionaux et Conseils génaux  

 

Partenaires techniques potentiels  : 

Intercommunalités, Structure porteuse du SAGE, 

EP Loire, services de lõEtat, Syndicat de bassin 

versant, Communes, Conseil Généraux 

 

Environ 7 000 û T.T .C. par plaquette comprenant le 

coût : 

- de conception par un prestataire extérieur  : 5 000 û 

T.T.C. 

- dõimpression pour 2 000 exemplaires (sur un type de 

format A3 plié en couleur)  : 650 û T.T.C. 

- de diffusion  par voie postale  : 1 200 û T.T.C. 

 

Environ 25 000 û T.T.C. pour la mobilisation ¨ temps 

partiel dõun charg® de mission sur 3 ans. 

Soit un coût total de 45  000 û TTC (3 plaquettes + 

chargé de mission) 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

Freins : nécessite une implication locale  forte et une animation importante pour recueillir des 

t®moignages dõ®lus et des retours dõexp®rience locaux. 

 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

EgisEau. 2011. R®duction de la vuln®rabilit® aux inondations du bassin de lõAllier. R®alisation dõune 

étude « 3 P è. Proposition dõam®lioration pour Pr®vention des crues. Plan Loire grandeur nature 2007 -

2013. 

 

ASCONIT Consultants. 2012. Mitigation en zone inondable. Quelles mesures prendre pour limiter les 

dommages. Communaut® dõAgglom®ration de Sophia-Antipolis.  
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Accompagnement des maires 

dans la mise en place des 

obligations réglementaires en 

matière de gestion du risque 

inondation  

Indispensable  Tous 
Court terme  

(moins de 3 ans)  

Communes 

inondables  

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

De mani¯re assez g®n®ralis®e sur lõensemble du bassin versant du Loir, une d®marche de communication 

semble nécessaire pour rappeler les obligations réglementaires des élus en matière de gestion du risque 

inondation et favoriser leurs applications en a ccompagnant les élus dans leurs démarches. 

Suite au diagnostic r®alis® en phase 2 de lõ®tude, le constat est fait que peu de communes affichent une 

carte de risque dans leurs locaux et que la réalisation des DICRIM reste encore faible  : 31 DICRIM ont été 

réalisés sur le bassin versant du Loir sur les 165 communes situées en zone inondable.  

 

 

PRINCIPE 

 

Cette action consiste  en la mise en place dõateliers th®matiques pour accompagner les ®lus dans 

lõapplication des obligations r®glementaires qui leur incombent.  

 

Il est proposé de réaliser trois ateliers thématiques  à destination des élus et des techniciens des 

collectivités locales.  

Ces ateliers porteront sur la mise en place de repères de crues, la réalisation des DICRIM et de 

lõinformation pr®ventive, les Plans Communaux de Sauvegarde. Ils se dérouleront sur une journée, 

avec : 

- une demi-journée consacrée à du travail «  sur table  » pour rappeler le contexte réglementaire, 

fournir aux élus des documents-types, répondre à leurs questions et les informer sur les aides 

techniques et financières dont ils peuvent bénéficier,  

- une demi-journ®e consacr®e ¨ des visites de terrain, des t®moignages ou retours dõexp®rience. 

 

Il est proposé de découper le bassin versant du Loir en plusieurs sous-secteurs homogènes, pour 

permettre une participation maximale des élus aux ateliers et faciliter les échanges ainsi que les visites 

terrain lorsquõil y en a. 

 

Lõorganisation et lõanimation de ces ateliers th®matiques pourraient °tre port®es par un syndicat de 

bassin versant, la structure porteuse du SAGE, une association environnementale ou encore lõEP Loire.  
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ACTEURS COUT  

 

Ma´tre dõouvrage potentiel : syndicat de bassin 

versant, structure porteuse du SAGE, association 

environnementale, EP Loire  

 

Partenaires financiers pot entiels  : Etat, Conseils 

régionaux, Conseils généraux  

 

Partenaires techniques potentiels  : Structure 

porteuse du SAGE, EP Loire, services de lõEtat, 

SDIS 

 

 

Environ 25 000  û T.T.C. sur un an pour la 

mobilisation à mi -temps dõun charg® de mission ou 

dõun animateur au sein dõune structure publique 

supra-communale. 

Cette mission peut être renouvelée sur plusieurs 

années. 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

Levier : financements mobilisables aupr¯s des services de lõEtat et des collectivit®s territoriales. 

 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

EgisEau. 2011. R®duction de la vuln®rabilit® aux inondations du bassin de lõAllier. R®alisation dõune 

étude « 3 P è. Proposition dõam®lioration pour la Prévention des crues . Plan Loire grandeur nature 

2007-2013. 

 

ASCONIT Consultants. 2012. Mitigation en zone inondable. Quelles mesures prendre pour limiter les 

dommages. Communaut® dõAgglom®ration de Sophia-Antipolis.  

 

SIRTAVA. 2008. Le rôle des Maires dans la gestion du risque dõinondation. Plaquette dõinformation. 

 

http://www.risquesmajeurs.fr/  
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Campagne dõinformation ¨ la 

population  
Indispensable  Tous 

Court terme  

(moins de 3 ans)  

Communes en zone 

inondable  

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

Sur lõensemble du bassin versant du Loir, 8 600 habitations sont situées en zone inondable. 60 % de ces 

habitations sont des bâtiments individuels sans étage donc plus vul nérables face aux inondations.  

 

Le diagnostic r®v¯le ®galement quõenviron 25 400 personnes habitent en zone inondable, ce qui 

représente 7 % de la population totale du bassin versant du Loir.  

 

Cõest pourquoi, des mesures de pr®caution et de pr®vention doivent être adressées directement aux 

populations concern®es afin de les informer du risque dõinondation et de les pr®parer ¨ la survenance 

dõune inondation. 

 

 

PRINCIPE 

 

Cette action consiste en la mise en place dõune campagne dõinformation aupr¯s de la population qui 

sõarticulera autour de : 

- la r®alisation dõune plaquette dõinformation : la diffusion de cette plaquette peut être faite de 

manière systématique :  

o ¨ lõensemble des habitants situ®s en zone inondable. Lõenvoi serait fait par les communes 

ou les communautés de communes, 

o aux demandeurs de permis de construire lorsque le terrain est en zone inondable et des 

nouveaux arrivants dans une commune lorsquõils sont locataires ou propri®taires dõune 

maison en zone inondable. Cette diffusion serait faite par les communes, les notaires, les 

agents immobiliers.  

Une distribution sur kiosque dans les mairies ou les communautés de communes peut aussi être 

envisagée pour toucher également un public plus large que les habitants en zone inondable.  

 

- la r®alisation dõencarts  sur le risque inondation qui seraient insérés dans les bulletins 

municipaux et/ou dans les lettres dõinformation des communaut®s de communes. Ces encarts 

auront pour objectifs dõinformer la population sur le ph®nom¯ne du risque dõinondation lui-

même, sur les moyens de le gérer et sur les actualités (actualités réglementaires, survenance 

dõ®v¯nements, d®marches en cours ou retour dõexp®rience sur des projets de gestion du risque 

dõinondation). La cellule dõanimation du SAGE Loir peut mettre ¨ la disposition des collectivités 

des encarts types afin quõelles les relaient dans leurs bulletins municipaux. Ces encarts doivent 

être faits de façon régulière.  
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ACTEURS COUT  

Ma´tre dõouvrage potentiel : EP Loire, structure 

porteuse du SAGE, communes, communauté de 

communes  

 

Partenaires financiers potentiels  : Etat, Conseils 

régionaux, Conseils généraux  

 

Partenaires techniques potentiels  : Structure 

porteuse du SAGE, EP Loire, CPIE vallées de la 

Sarthe et du Loir, structures porteuses de 

contrats territoriaux  

 

Environ 12 000  û T.T.C. comprenant le coût  : 

- de conception par un prestataire extérieur  : 5 000 û 

H.T. 

- dõimpression pour 10 000 exemplaires (sur un type 

de format A3 plié en couleur)  : 1 000 û T.T.C. 

- de diffusion  par voie postale  : 6 000 û T.T.C., ¨ 

répartir sur l es communes et communautés de 

communes et ¨ mutualiser avec lõenvoi dõautres 

documents. 

 

 

La réalisation de la plaquette peut être également 

réalisée par une structure publique  : structure 

porteuse du SAGE, EP Loire, par exemple. Dans ce cas 

le coût de réa lisation est inclus dans les charges de 

fonctionnement de la structure.  

 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Leviers : encarts dans les bulletins municipaux faciles à mettre en place et peu coûteux.  

 

 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

EgisEau. 2011. Réduction de la vuln®rabilit® aux inondations du bassin de lõAllier. R®alisation dõune 

étude « 3 P è. Proposition dõam®lioration pour Pr®vention des crues. Plan Loire grandeur nature 2007 -

2013. 
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MESURE PRIORITE ENJEU TEMPORALITE SECTEUR 

Mise en place de repères de 

crues 
Indispensable  Tous 

Court terme  

(moins de 3 ans)  

Communes en zone 

inondable  

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

Lõenqu°te par questionnaire r®alis®e en 2010, lors de la premi¯re phase de lõ®tude, aupr¯s des 

communes du bassin du Loir a mis en évidence deux éléments :  

- une m®connaissance de lõexistence des rep¯res de crues sur les territoires communaux, 

- un manque de matérialisation des crues passées par des repères de crues : 57 % des maires 

déclarent ne pas avoir de repères de crue sur leur territoire.  

Les rep¯res de crues existants sont situ®s principalement sur lõaxe Loir, et sont un peu plus nombreux 

sur la partie aval que sur la partie amont du bassin. Ponctuellement, des repères de crues sont présents 

sur certains affluents (la Braye, lõOzanne, la Conie).  

 

 

PRINCIPE 

 

Les repères de crues matérialisent les niveaux atteints par les crues passées et fournissent les dates des 

crues historiques dõun cours dõeau. Ils participent ainsi au maintien et ¨ la diffusion de la connaissance 

et de la conscience du risque inondation.  

Toutes les communes couvertes par un Plan de Pr®vention des Risques Inondations ont lõobligation de 

matérialiser les éventuels repères de crues caractérisant les évènements exceptionnels.  

La restauration et la matérialisation des re pères de crues sont soumises à différentes réglementations  : 

Loi du 30 juillet 2003 (article L.563 -3), décret du 14 mars 2005, arrêté du 14 mars 2005.  

 

Cette action est composée de deux étapes  : 

- la r®alisation dõune ®tude dõidentification des futurs sites dõimplantation des rep¯res de crues ; 

- la pose des repères de crues. 

 

Les communes qui ont un PPRi mais pas encore de repères de crues seront prioritaires. 

 

ACTEURS COUT  

 

Ma´tre dõouvrage potentiel : EP Loire (maîtrise 

dõouvrage possible pour le recensement, la 

fabrication et la fourniture des repères de 

crues), Communes ou Communautés de 

communes,  

 

Co¾t de lõ®tude dõidentification des rep¯res de 

crues : environ 180 000 û T.T.C. comprenant le 

recensement des sites potentiels dõimplantation des 

repères de crues (environ 60 000 û T.T.C) et le 

nivellement de la centaine de repères de crues 
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Partenaires financiers  potentiels  : Etat, Conseil 

Régional, Conseil Général 

 

Partenaires techniques potentiels : Services de 

lõEtat, EP Loire (assistance technique pour le 

recensement et la matérialisation des repères 

de crues), SICALA, SMPEI, SIERAVL 

 

choisis (environ 120 000 û T.T.C).  

 

Co¾t pour la fourniture  dõun rep¯re de crue : environ 

150û TTC le rep¯re simple ou 1 000û TTC lõensemble 

pédagogique (repère, panneau explicatif, et échelle) 

(source : EP Loire-SICALA).  

Donc entre 15  000 û TTC et 100 000 û TTC pour 

lõ®quipement dõune centaine de sites. 

Dans le cas de lõaction r®alis®e par lõEP Loire, la pose 

est r®alis®e par la commune tandis que lõ®tude 

dõidentification, le nivellement et la fourniture des 

repères sont réalisés par un chargé de mission. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEVIERS ET FREINS DE MISE EN OEUVRE 

 

Leviers :   

-  présence d'un acteur sur le bassin du Loir qui peut assurer la ma´trise dõouvrage du recensement, 
de la fabrication et de la fourniture des repères de crues (EP  Loire),  

-  démarches déjà existantes sur le bassin du Loir  :  
o assistance aux communes pour le recensement et matéri alisation de repères de crues 

dans le cadre du Plan Loire Grandeur Nature 2007-2013 : cõest une action ¨ lõ®chelle du 
bassin versant de la Loire men®e par lõEtablissement public Loire en lien avec les SICALA 
(Syndicats Intercommunaux dõAm®nagement de la Loire et des ses affluents) et les 
services de lõEtat, 

o des actions plus locales existent : dans le département du Loir -et-Cher, les communes du 
SIERAVL (Syndicat Intercommunal d'Etudes de R®alisations et dõAm®nagement de la Vall®e 
du Loir)  b®n®ficient dõun appui à la matérialisation des repères de crues et dans le 
département de la Sarthe, le SMPEI (Syndicat Mixte des Protections Eloignées contre les 
Inondations) a appuyé 9 communes du Loir pour la pose de repère de crues.  

Freins :  

-  nécessite une communication en parallèle pour favoriser une conscience du risque positive et ne 
pas heurter les populations riveraines.  

 

 

Exemples de repères de crues installés sur le bassin de la Loire 

Sources : EP Loire, CG 45 












































































































































































































































































































