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Vision d’ensemble

❖ Engagement des actions du PAPI :

60%

9%

31%

En cours Terminées

A venir

Actions Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5 Axe 6 Axe 7 Total

Engagées 13 1 11 0 4 3 4 36

Prévues en 2025 4 0 0 4 3 0 1 12

A venir 2 0 2 0 1 1 0 6

Total 19 1 13 4 8 4 5 54
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Engagement des actions du PAPI au 31 
décembre 2024

Engagées Prévues en 2025 A venir

*Depuis le début du PAPI, incluant les actions terminées avant 2024

*



Vision d’ensemble

❖Les points clés de 2024 :

❖ Un avenant concernant principalement l’axe 6 – action 6.2 Ruissellement : 

➢ mise en place d’une convention avec le BRGM 

➢ augmentation du budget du PAPI de près de 200k€

➢ 35 temps d’échanges avec les collectivités

➢ 5 temps d’échanges avec le grand public 

(scolaires et adultes)

6 12 1 15 11

Axe 1 Axe 3 Axe 5 Axe 6 Axe 7



2024 vers 2025 : 
temps forts et 
perspectives



Axe 1 Les actions d’amélioration de la connaissance et de sensibilisation

Enquête sur la 

perception du risque

Plaquette de 

vulgarisation

Vidéo en motion 

design
Pieds Mouillés

Drôle d’Idées

Animations 

scolaires

Pose de repères et 

ensembles pédagogiques

Accompagnement à la

réalisation de DICRIM

Livret

pédagogique

❖ Nombre d'actions engagées en 2024 : 9 soit 47% des actions inscrites au PAPI et 100% des actions prévues à 
date



Axe 1 Les actions d’amélioration de la connaissance et de sensibilisation

❖ Focus sur quelques actions : amélioration de la connaissance : enquête sur la perception du risque, repères de 
crues et DICRIM

❖ Près de 250 répondants, 18 entretiens et 2 
ateliers publics

❖ Une trame à disposition, 
➢ à date, 2 communes sans DICRIM se sont saisies de l’outil
➢ NB : la majorité des communes du PAPI disposent d’un DICRIM

❖ 3 nouveaux ensembles pédagogiques 
pour accompagner les repères



Axe 1 Les actions d’amélioration de la connaissance et de sensibilisation

❖ Focus sur quelques actions : le développement d’outils de communication et de vulgarisation

Une plaquette d’information et une vidéo :
« Le fonctionnement naturel de la Loire»

En 2025 : une plaquette et une 

vidéo sur « le risque 

inondation »

Un livret pédagogique :

En 2025 : usage du livret lors 

des animations scolaires et 

diffusion auprès de la 

communauté enseignante 

(cycle 3)



❖ Focus sur quelques actions : l’évènementiel et la communication :
➢ Pieds Mouillés Drôle d’idées : le 3ème évènement organisé dans le cadre du PAPI et des 

Journées de la résilience

❖ Edition 2024 à Belleville-sur-Loire :
❖ Plus de 500 élèves et 60 enseignants et accompagnateurs

❖ Environ 400 personnes lors de la journée grand public 

Axe 1 Les actions d’amélioration de la connaissance et de sensibilisation

En 2025 : lancement de deux nouveaux 

supports de communication pour le PAPI 

à destination des Communautés de 

communes et Communes ainsi que du 

grand public :



Axe 3 : Alerte et Gestion de crise

❖ Nombre d'actions engagées en 2024 : 11 soit 85% des actions inscrites au PAPI
NB : le nombre important d’actions s’explique notamment par le découpage de l’action PICS par EPCI

Révision et amélioration

de l’opérationalité des 

PCS

Elaboration des 

PICSExercice de déploiement

du plan de circulation 

du Cher

Mise en place d’un 

plan de circulation 

dans la Nièvre



❖ Focus sur quelques actions :

❖ A destination des communes :
➢ Mise à disposition d’outils et trames semi automatisés pour la mise à jour des PCS
➢ 10 webinaires thématiques pour l’accompagnement à la mise à jour des PCS
➢ Accompagnement personnalisé des communes 

❖ A destination des Communautés de communes :

➢ Mise en place d’un groupe de travail PICS avec l’ensemble des intercommunalités du périmètre
➢ Mise à disposition d’outils et trames semi-automatisés pour la réalisation des PICS développé dans le cadre de 

l’action de bassin de l’Etablissement public Loire

❖ Pour l’ensemble des acteurs :
➢ 3 réunions de travail et/ou d’information sur l’alerte et la gestion de crise traitant de l’amélioration des outils 

d’alertes, de la mise en place de réserves communales, etc.

Axe 3 : Alerte et Gestion de crise



❖ Focus sur quelques actions : Exercices de gestion de crise :

➢ Décembre 2024 – Organisation par la préfecture du Loiret (45) d’un exercice de gestion de crise concernant 
notamment 2 EPCI du territoire du PAPI (CdC Giennoise et Berry Loire Puisaye)
➢ Evacuation des populations
➢ Surveillance des digues

Axe 3 : Alerte et Gestion de crise

2027 : mise en place par les préfectures du cher et de la Nièvre d’un exercice grandeur nature 

interdépartemental

2025 : mise en place d’un plan de circulation dans la Nièvre et exercice de déploiement des plans de 

circulation du Cher et de la Nièvre

Retour d’expérience le 6 février 2025

➢ Sur le territoire : Fermetures 
des portes de St Firmin et 
des portes de l’Ethelin



Axe 4 Prise en compte du risque d’inondation dans l’urbanisme

❖ Nombre d'actions engagées : aucune action engagée à ce jour : 

❖ 1 action accuse un retard dans la mise en place : 
➢ Promouvoir sur des quartiers pilotes un projet de développement local résilient à l'inondation

❖ 3 actions prévues pour débuter dans le courant de l’année 2025 et se poursuivre jusqu’en 2029 : 
➢ Révision et fusion des PPRI des vals de Gien et de Briare
➢ Assurer la compatibilité des documents d’urbanisme avec le PGRI
➢ Elaboration d'une feuille de route pour l'amélioration de la prise en compte du risque dans 

l'aménagement du territoire



Axe 5 : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens

❖ Nombre d'actions engagées en 2024 : 5 soit 56% des actions inscrites au PAPI et 2 actions démarrant en 2025

Diagnostic de réduction 

de la vulnérabilité « 

logement »

Réalisation de diagnostics de 

vulnérabilité des bâtiments 

publics
Mise en place et animation 

d’un groupe de travail 

vulnérabilité réseaux

2 Etudes de la sensibilité 

des infrastructures de 

captage d’eau potable



❖ Focus sur quelques actions : La réduction de la vulnérabilité pour les particuliers : les diagnostics «Habitat»

➢ Entre octobre et décembre 2024 : 575 courriers nominatifs envoyés au sein de 8 communes pour 62 demandes 
actuellement
➢ Soit un taux de retour de 11% : deux fois supérieur à l’objectif initial de 5%
➢ Un risque : ne pas disposer d’une enveloppe suffisante telle que définie actuellement au PAPI (245 

diagnostics répartis de façon proportionnelle entre 6 EPCI) pour répondre à la demande

Axe 5 : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens

Objectif 2025 + : transformer ces 

diagnostics en mesure Travaux mis 

en place par les particuliers



❖ Focus sur quelques actions : La réduction de la vulnérabilité pour les acteurs spécifiques :

➢ Les bâtiments publics : 18 bâtiments ciblés, une trame élaborée, des diagnostics début 2025

➢ Les entreprises : une action de bassin permet la refonte de l’outil d’auto-diagnostic entreprise de 
l’Etablissement Public Loire : mise en ligne prévu au premier trimestre 2025.

➢ Mise en place d’un groupe de travail Vulnérabilité des réseaux : 
➢ Plusieurs sessions d’échange en interne mais une action freinée par les différents changements de poste 

au sein de la préfecture et de la DDT
➢ Une reprogrammation à planifier

Axe 5 : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens

❖ 2025 : Une action spécifique visant 
la promotion de l’outil auprès des 
acteurs économiques (services, 
commerces, industries & agriculteurs) 
mise en place dès l’outil disponible



Axe 6 : Le ralentissement des écoulements

❖ Nombre d'actions engagées en 2024 : 3 soit 75% des actions inscrites au PAPI et 100% des actions prévues à date

❖ 1 avenant validé en 2024 pour modifier l’action 6.2 concernant le ruissellement pluvial permettant la mise 
en place d’une convention de recherche et développement avec le BRGM 

Etude des potentialités 

d’expansion des crues de 

l’Ethelin en amont de 

Châtillon-sur-Loire 

Cartographie du risque 

inondation par ruissellement 

pluvial, définition de scénarios de 

gestion et co-construction de 

plans d’actions

Création de bassins de 

rétention ruissellement 

dans le Sancerrois



❖ Focus sur quelques actions : Cartographie du risque inondation par ruissellement pluvial, définition de scénarios 
de gestion et co-construction de plans d’actions

Axe 6 : Le ralentissement des écoulements

➢ Rappel de la démarche

1ère modélisation d’un évènement type 

07/2001 
(PPRI du Sancerrois - 81mm/h)

Concertation Elus/techniciens
Réunions par bassin versant

Modélisation de l’aléa ruissellement pour 

différentes intensités de pluie (10, 30, 100 ans)

Définition de scénarios d’aménagement et de 

pratiques agricoles à l’échelle de secteurs à enjeux

Concertation Elus/techniciens
Réunions par bassin versant

Concertation élargie 

(volet animation agricole) 
Construction d’un plan d’actions de gestion du 

risque d’érosion et d’inondation par ruissellement

2022/2023 Mai/Juin 2023

Avril/Mai 2024 Sept./mars 2024

Nov. 2024/déc. 2025

Nov. 2025



❖ Focus sur quelques actions : Cartographie du risque inondation par ruissellement pluvial, définition de scénarios 
de gestion et co-construction de plans d’actions

Axe 6 : Le ralentissement des écoulements

➢ Production d’un atlas cartographique  

❖Localisation de l’aléa et des enjeux 
exposés

￮ Échelle communale

￮ 3 événements pluvieux

￮ Zoom sur des secteurs d’intérêt

➢  Objectif : permettre aux communes 
de mieux connaître et comprendre le 
risque d’inondation sur leur territoire



❖ Focus sur quelques actions : Cartographie du risque inondation par 
ruissellement pluvial, définition de scénarios de gestion et co-
construction de plans d’actions

Axe 6 : Le ralentissement des écoulements

❖Étude approfondie à l’échelle d’unités hydrographiques 
prioritaires
→ 8 communes sont principalement concernées : Feux,

Ménétréol-sous-Sancerre, Sancerre, Saint-Satur dans le 

Cher,  Saint-Andelain, Cosne-Cours-sur-Loire, Saint-Père, 

Annay dans la Nièvre 

→Paramétrisation fine du modèle (texture des sols,

évolution saisonnière des états de surface du sol, …)

→ Modélisation de différents millésimes du RPG

→ Elaboration d’un programme d’aménagement 

(combinaison hydraulique douce / structurante) 

→Concertation élargie à tous les acteurs

Objectif 2025 + : Construction de plans d’actions 



Axe 7 : La gestion des ouvrages de protection hydrauliques 

❖ Nombre d'actions engagées en 2024 : 4 soit 80% des actions inscrites au PAPI dont une terminée

Etude AVP-Pro pour la mise 

en place d’ouvrages de 

protection amovibles en 

bord de Loire

Etude sur la mise en place 

d'un batardeau de protection 

de la basse ville à La Charité-

sur-Loire

Formation des agents 

dédiés à la surveillance 

en crue et post-crue

Action réalisée dans le cadre du 

PAIC –  projet d’aménagement

d’intérêt commun

pour la gestion des

infrastructures de

protection -

plateforme d’Orléans



Axe 7 : La gestion des ouvrages de protection hydrauliques 

❖Focus sur quelques actions : Etude AVP-Pro pour la mise en place d’une protection amovible

➢ Rappel de la démarche sur le secteur de Cosne-Cours-sur-Loire

Une ACB positive sur le 
secteur du Sanitas à Cosne-

Cours-sur-Loire

Mise en place d’une étude 
Avant-projet / Pro spécifique 

Selon résultats, mise en place 
d’une protection amovible

PAPI d’intention 2024/2025

Pour un événement de 
période de retour 70 ans, 
c’est 100 habitations, 97 
activités et 4 ERP dont la 
Sous-Préfecture de la 
Nièvre concernés soit 
710 k€, 2 805 k€ et 175k€ 
de dommages.

Confirmer l’AMC en prenant 
en compte les modalités de 
mise en place, stockage, 
définition technique de la 
protection etc, 
Analyser l’impact 
amont/aval, intégrer les 
enjeux règlementaires et 
environnementaux



Axe 7 : La gestion des ouvrages de protection hydrauliques 

❖Focus sur quelques actions : Analyse Coût-Bénéfices pour la mise en place d’un batardeau à la Charité-
sur-Loire

➢ Réalisation d’une ACB simplifiée au vue du coût 

des investissements potentiels sous le seuil fixé par 

le Cahier des Charges PAPI

➢ Objectif : déterminer les dispositifs adaptés pour 

différents scenarios; les coûts pour ces différents 

dispositifs et scenarios et in fine déterminer la 

rentabilité des scenarios d’aménagement proposés

➢ Environ 270 habitants seraient exposés en 
cas de crue de période de retour 
cinquantennale.

➢ Ce secteur est soumis aux inondations dès 
une crue de période de retour de l’ordre de 
20 ans (type 2003).



Perspectives



Vision d’ensemble
❖Points clé et orientation :

Poursuite de l’amélioration de la 
connaissance par la production 

de nouveaux supports 
pédagogiques

Poursuite de la sensibilisation par 
l’accentuation de la 

communication, de la diffusion 
des outils existants et via 

l’évènementiel

Mise en place des études 
programmées pour renforcer la 

connaissance sur les 
vulnérabilités, les enjeux et les 

solutions de réduction du risque

Proposition et mise en place de 
solutions concrètes via la mise en 
place de groupes de réflexion, le 

passage en phase travaux, 
l’élaboration de roadmap 

intégrant la question du risque 
inondation etc.

Ouverture du PAPI à de nouvelles 
problématiques liées aux aléas et 

aux enjeux présents sur le 
territoire 
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